

2026 yılı için ayrılan toplam sunucu bütçesi 500.000 TL'dir. Ancak mevcut harcama hızıyla Haziran ayına kadar 750.000 TL harcanacağı öngörülmektedir. Bu 250.000 TL'lik açık, projenin yılın ikinci yarısında durmasına neden olabilir.